ÉPICA

Contexto · Objetivos · Alcance

PRODUCTO	DUEÑO DE PRODUCTO (PO)	FECHA / VERSIÓN
Aybar Atiende · Plataforma de Atención al Cliente	Eddie Huamaní	16-oct-2026 · v1.3
CONTENIDO	**FUENTE**	**ESTADO**
11 épicas de la Etapa 1 (EP-ATC-01 … 11)	ATC_requerimientos.xlsx (Google Drive) · versión con división por etapas, 16-oct-2026	Refinamiento

Reúne las **11 épicas de la Etapa 1** de la Plataforma de Atención al Cliente con la estructura de la plantilla PLT-02 v1.1: las 8 originales y **3 nuevas** que salen del feedback de la presentación y de la 2.ª reunión con el área usuaria (EP-ATC-09, 10 y 11). En v1.3 la **EP-ATC-06 se redefine como autogestión del cliente en Mi Portal** (UrbeMind pasa a la Etapa 2) y la EP-ATC-09 suma el **visor del proceso 3D**. Etapa de diseño 08 → 20-oct y desarrollo **21-oct → 03-nov-2026**: cada épica la construye un solo desarrollador asistido por IA, por eso las duraciones están en **horas de desarrollo**. La ruta crítica muestra la dependencia lógica entre funcionalidades; la ventana (inicio-fin) es la secuencia real del desarrollador. Los patrocinadores son una propuesta del PO.

0 ÍNDICE DE ÉPICAS

ID	Épica	Prioridad	Dev	Ventana	Horas	Funcionalidades	Estado
EP-ATC-01	Núcleo de tickets omnicanal	Debe	Dev 1	mié 21-oct → lun 26-oct	22	FT-01, FT-02	Refinamiento
EP-ATC-02	Enrutamiento, SLA y alertas	Debe	Dev 2	mié 21-oct → lun 26-oct	28	FT-03, FT-04	Refinamiento
EP-ATC-03	Libro de Reclamaciones y apelaciones	Debe	Dev 1	lun 26-oct → jue 29-oct	21	FT-05, FT-06	Refinamiento
EP-ATC-04	Gate legal Eje 3 y Mesa de Casos sensibles	Debe	Dev 2	mar 27-oct → lun 02-nov	32	FT-07, FT-08, FT-09	Refinamiento
EP-ATC-05	Postventa: reclamos de garantía	Debería	Dev 1	jue 29-oct → vie 30-oct	12	FT-10	Refinamiento
EP-ATC-06	Autogestión del cliente y trazabilidad (Mi Portal) (redefinida v1.3)	Debe	Dev 4	vie 30-oct → lun 02-nov	9	FT-24	Refinamiento · redefinida en v1.3
EP-ATC-07	Calidad de atención y Torre de Control CX	Debería	Dev 3	jue 29-oct → lun 02-nov	16	FT-13, FT-14	Refinamiento
EP-ATC-08	EntregaFest: contención y derivación en vivo	Podría	Dev 1	vie 30-oct → lun 02-nov	6	FT-15	Refinamiento
EP-ATC-09	Bandeja orquestadora y asistencia al gestor (nueva)	Debe	Dev 3	mié 21-oct → jue 29-oct	44	FT-18, FT-25, FT-19, FT-21	Refinamiento
EP-ATC-10	Consulta 360 e integraciones operativas (nueva)	Debe	Dev 4	mié 21-oct → mié 28-oct	36	FT-20, FT-17, FT-16	Refinamiento
EP-ATC-11	Resolución por morosidad y formularios simples (nueva)	Debe	Dev 4	mié 28-oct → vie 30-oct	17	FT-22, FT-23	Refinamiento

Visión del producto	Toda solicitud del cliente se registra una sola vez, se atiende con un plazo trazable y se cierra con evidencia, sin exposición ante INDECOPI.
Cómo leer	Cada épica agrupa procesos del requerimiento (PROC-SVC-###). Sus funcionalidades se detallan en PLT-03 y sus historias en PLT-04. Las dependencias (DEP-##) y riesgos (R-##) referencian el plan maestro PLT-01.

ÉPICA

Contexto · Objetivos · Alcance

ID ÉPICA EP-ATC-01	NOMBRE Núcleo de tickets omnicanal	PRODUCTO Plataforma ATC (DOM-SVC-001)
DUEÑO DE PRODUCTO (PO) Eddie Huamaní	PATROCINADOR Gerencia de Experiencia del Cliente (por confirmar)	PRIORIDAD Alta (MoSCoW: Debe)
HORIZONTE mié 21-oct → lun 26-oct 2026 · Dev 1 · 22 h	ESTADO Refinamiento	FECHA / VERSIÓN 16-oct-2026 · v1.3

Procesos del requerimiento cubiertos: **PROC-SVC-001 · 002** · Tipo: **Épica habilitadora**

1 CONTEXTO

Problema u oportunidad	Hoy las solicitudes se anotan en Excel, chats personales o correo, sin número ni tipificación; el cliente no puede dar seguimiento y la empresa no sabe cuántas solicitudes tiene ni de qué tipo.
Usuarios / segmentos	gestores de tickets (Eje 1) y colaboradores de área que atienden solicitudes de las 11 razones sociales; clientes que llaman, escriben por WhatsApp o correo.
Evidencia	NEC-SVC-001 «registrar el pedido una sola vez, tipificado y con número»; OBJ-SVC-001 y OBJ-SVC-003; dolores 1, 2 y 5 del AS-IS (registros paralelos, sin bitácora, cierres informales). Volumen y tiempos actuales: por medir en Iteración 0.
Alineamiento estratégico	Atender toda solicitud con compromiso de tiempo trazable y auditable (OBJ-SVC-001) y operar ATC como servicio transversal de las 11 razones sociales (OBJ-SVC-003).

2 OBJETIVOS

Objetivo de negocio	Registrar el 100 % de las solicitudes de los canales telefónicos, WhatsApp y correo en la plataforma, con número por RUC, dentro de los 3 meses siguientes al pase a producción.
Objetivo del usuario	El cliente recibe un número de ticket desde el primer contacto y puede preguntar por su caso sin repetir la historia.

3 ALCANCE

EN ALCANCE (IN)	FUERA DE ALCANCE (OUT)
· Registro de tickets tipificados por teléfono, WhatsApp y correo (registro asistido por el gestor de tickets) · Número correlativo único por razón social (11 RUC) · Ciclo de vida con 7 estados e historial inmutable · Interacciones visibles al cliente vs. notas internas, con evidencia multimedia · Hitos probatorios: 1.ª respuesta, 1.ª resolución, última resolución y cierre	· Conectores automáticos de WhatsApp y correo (pendientes de producto, fuera de la Etapa 1); la llamada se integra en FT-ATC-17 · Maestro de clientes propio (se consulta SIGDA/TAXON) · Chat en vivo en web · App móvil nativa


Funcionalidades que componen la épica

ID funcionalidad	Nombre	Prioridad	Duración (horas) · fechas	Predecesora	Estado
FT-ATC-01	Registro multicanal y tipificación	Debe	9 h · mié 21-oct → jue 22-oct	—	Refinamiento
FT-ATC-02	Ciclo de vida, interacciones e hitos	Debe	13 h · jue 22-oct → lun 26-oct	FT-ATC-01	Refinamiento

Predecesora = funcionalidad que debe terminar antes de iniciar esta («—» si no tiene). Duración en horas de desarrollo asistido por IA (estimación del PO, confirmada por el equipo en el cierre funcional del 19-oct); días de 7 h.

Ruta crítica de la épica (generada según la tabla anterior)

Ruta crítica: FT-ATC-01 > FT-ATC-02 **Duración total (ruta lógica): 22 h**



Actividad crítica (holgura 0) Con holgura Ini / Fin = inicio y fin más temprano (h) · H = holgura (h)

La ruta crítica es la secuencia más larga de funcionalidades dependientes: cualquier retraso en ellas retrasa la épica. Como un solo desarrollador construye la épica, su ventana real es de **22 h**; las funcionalidades con holgura podrían hacerse en paralelo si otro desarrollador se libera.

Supuestos	SIGDA/TAXON expone una API de consulta de cliente y KYC; la instancia PostgreSQL Multi-AZ de la arquitectura vigente está disponible.
Restricciones	Ley 29733 (Protección de Datos Personales): sin PII en bitácoras (RN-SVC-012). Empresa y línea de negocio obligatorias y no derivables (RN-SVC-005).
Dependencias y riesgos	DEP-01 SIGDA/TAXON · DEP-02 usuarios y roles locales · R-04 adopción interna · R-05 terceros · R-07 datos personales
Criterios de éxito / salida	100 % de solicitudes con N.° durante 2 meses seguidos, 0 registros paralelos en 2 auditorías quincenales seguidas y 100 % de cierres formales. Indicadores: % de solicitudes registradas con N.° de ticket: 100 %; Registros paralelos del dato de cliente (RNF-INT-007): 0; % de tickets cerrados con cierre formal en Mi Portal: 100 %.

4 APROBACIONES

Rol	Nombre	Fecha	Firma / visto bueno
Dueño de Producto (PO)	Eddie Huamaní	16-oct-2026	
Patrocinador			
Líder técnico			

ÉPICA

Contexto · Objetivos · Alcance

ID ÉPICA EP-ATC-02	NOMBRE Enrutamiento, SLA y alertas	PRODUCTO Plataforma ATC (DOM-SVC-001)
DUEÑO DE PRODUCTO (PO) Eddie Huamaní	PATROCINADOR Gerencia de Experiencia del Cliente (por confirmar)	PRIORIDAD Alta (MoSCoW: Debe)
HORIZONTE mié 21-oct → lun 26-oct 2026 · Dev 2 · 28 h	ESTADO Refinamiento	FECHA / VERSIÓN 16-oct-2026 · v1.3

Procesos del requerimiento cubiertos: **PROC-SVC-003 · 004** · Tipo: **Épica habilitadora**

1 CONTEXTO

Problema u oportunidad	Los tickets se derivan por correo o de palabra y se pierden cuando un colaborador rota o cesa. No hay compromiso de tiempo por tipo y prioridad, y nadie se entera de un incumplimiento hasta que el cliente reclama.
Usuarios / segmentos	gestores de tickets, colaboradores de Cobranza, Legal, Postventa, TI y Administración, supervisores ATC y el job batch de la plataforma.
Evidencia	NEC-SVC-002 «comprometer tiempos sin que un feriado nazca incumplido» y NEC-SVC-003 «derivar sin perder el rastro»; reglas RN-SVC-001…008; RNF-REN-003 y RNF-REN-005.
Alineamiento estratégico	Compromiso de tiempo trazable y auditable (OBJ-SVC-001) y cierre end-to-end en 72 horas hábiles (RN-SVC-025).

2 OBJETIVOS

Objetivo de negocio	Llegar al 90 % de cumplimiento de SLA de resolución por tipo y prioridad en los 3 meses siguientes al puesta en marcha, y cerrar sin escalamiento en ≤ 72 horas hábiles.
Objetivo del usuario	El colaborador ve su bandeja con lo que vence primero; el supervisor recibe una sola alerta por incumplimiento y puede reasignar sin perder historial.

3 ALCANCE

EN ALCANCE (IN)	FUERA DE ALCANCE (OUT)
· Derivación entre 6 áreas con bitácora append-only y motivo tipificado · Derivación a área sin persona asignada · Reasignación masiva por cese, rotación o renuncia · Casillero de tareas por área y responsable · Motor SLA: precedencia de política, congelamiento al abrir, horas/días hábiles con feriados por geografía · Alertas únicas por tipo y ciclo; reapertura con nuevo compromiso · Medición de cierre E2E (72 h hábiles)	· Asignación por habilidades avanzadas (la reasignación por menor carga está en FT-ATC-18) · Definición de los tiempos de la matriz SLA (decisión de negocio, DEP-03) · Escalamiento de casos sensibles a Comité/Directorio (EP-ATC-04)


Funcionalidades que componen la épica

ID funcionalidad	Nombre	Prioridad	Duración (horas) · fechas	Predecesora	Estado
FT-ATC-03	Derivación, reasignación y casillero	Debe	11 h · mié 21-oct → jue 22-oct	—	Refinamiento
FT-ATC-04	Motor SLA y alertas	Debe	17 h · jue 22-oct → lun 26-oct	—	Refinamiento · requiere DEP-03 al 21-oct

Predecesora = funcionalidad que debe terminar antes de iniciar esta («—» si no tiene). Duración en horas de desarrollo asistido por IA (estimación del PO, confirmada por el equipo en el cierre funcional del 19-oct); días de 7 h.

Ruta crítica de la épica (generada según la tabla anterior)

Ruta crítica: FT-ATC-04 **Duración total (ruta lógica): 17 h**



Actividad crítica (holgura 0) Con holgura Ini / Fin = inicio y fin más temprano (h) · H = holgura (h)

La ruta crítica es la secuencia más larga de funcionalidades dependientes: cualquier retraso en ellas retrasa la épica. Como un solo desarrollador construye la épica, su ventana real es de **28 h**; las funcionalidades con holgura podrían hacerse en paralelo si otro desarrollador se libera.

Supuestos	Negocio entrega la matriz de minutos por tipo y prioridad (o una provisional firmada) al cierre de la etapa de diseño (20-oct), antes del motor SLA (jue 22-oct); MAE_TIME y MAE_HOLIDAY son la fuente única de días hábiles.
Restricciones	Compromisos congelados: nunca se recalculan si la política cambia (RN-SVC-002). Bitácoras append-only firmadas HMAC-SHA256 (RNF-AUD-004).
Dependencias y riesgos	DEP-02 maestro local de roles · DEP-03 matriz SLA · DEP-04 calendario · R-01 matriz sin definir · R-05 terceros
Criterios de éxito / salida	≥ 90 % de cumplimiento de SLA durante 2 meses seguidos, 0 alertas duplicadas y 0 tickets huérfanos tras un cese. Indicadores: % de tickets resueltos dentro del SLA: ≥ 90 %; Tiempo de cierre E2E sin escalamiento: ≤ 72 h hábiles; Tickets sin responsable > 1 día hábil: 0.

4 APROBACIONES

Rol	Nombre	Fecha	Firma / visto bueno
Dueño de Producto (PO)	Eddie Huamaní	16-oct-2026	
Patrocinador			
Líder técnico			

ID ÉPICA	NOMBRE	PRODUCTO
EP-ATC-03	Libro de Reclamaciones y apelaciones	Plataforma ATC (DOM-SVC-001)
DUEÑO DE PRODUCTO (PO)	**PATROCINADOR**	**PRIORIDAD**
Eddie Huamaní	Gerencia Legal (por confirmar)	Alta (MoSCoW: Debe)
HORIZONTE	**ESTADO**	**FECHA / VERSIÓN**
lun 26-oct → jue 29-oct 2026 · Dev 1 · 21 h	Refinamiento	16-oct-2026 · v1.3

Procesos del requerimiento cubiertos: **PROC-SVC-005 · 006** · Tipo: **Épica de valor de negocio**

1 CONTEXTO

Problema u oportunidad	El Libro de Reclamaciones se lleva aparte y el plazo de 15 días hábiles se controla a mano. Hay respuestas sin número de reclamo ni cargo, lo que expone a la empresa a sanciones de INDECOPI.
Usuarios / segmentos	Responsable legal de reclamos, gestores de tickets que detectan quejas y reclamos, y consumidores de las 11 razones sociales.
Evidencia	NEC-SVC-004 «probar ante INDECOPI cuándo se registró, prorrogó y respondió» y NEC-SVC-005 «detectar reclamos sin asiento»; RNF-CUM-006; Ley 29571 art. 24, Ley 31435 y D.S. 101-2022-PCM.
Alineamiento estratégico	Cumplir el Libro de Reclamaciones sin exposición ante INDECOPI (OBJ-SVC-002).

2 OBJETIVOS

Objetivo de negocio	Cero respuestas fuera del plazo legal (o prorrogado) y cero reclamos sin asiento desde el pase a producción.
Objetivo del usuario	El consumidor recibe una respuesta formal con número y cargo dentro del plazo y sabe que puede acudir a INDECOPI.

3 ALCANCE

EN ALCANCE (IN)	FUERA DE ALCANCE (OUT)
· Asiento QUEJA/RECLAMO como extensión 1:1 del ticket, con correlativo por empresa y establecimiento · Cálculo del plazo de 15 días hábiles y prórroga única, con justificación y cargo · Respuesta formal con carta PDF, cargo y constancia del derecho a acudir a INDECOPI · Job de vigilancia del plazo legal y detección diaria de huérfanos · Apelaciones internas y ante INDECOPI con historial	· Portal público del Libro de Reclamaciones virtual (se integra el existente; se define en refinamiento) · Interoperabilidad electrónica con sistemas de INDECOPI (se registra manualmente) · Gestión de procedimientos sancionadores


Funcionalidades que componen la épica

ID funcionalidad	Nombre	Prioridad	Duración (horas) · fechas	Predecesora	Estado
FT-ATC-05	Libro de Reclamaciones	Debe	18 h · lun 26-oct → mié 28-oct	—	Refinamiento
FT-ATC-06	Apelaciones internas e INDECOPI	Debe	3 h · mié 28-oct → jue 29-oct	FT-ATC-05	Refinamiento

Predecesora = funcionalidad que debe terminar antes de iniciar esta («—» si no tiene). Duración en horas de desarrollo asistido por IA (estimación del PO, confirmada por el equipo en el cierre funcional del 19-oct); días de 7 h.

Ruta crítica de la épica (generada según la tabla anterior)

Ruta crítica: FT-ATC-05 > FT-ATC-06 **Duración total (ruta lógica): 21 h**



Actividad crítica (holgura 0) Con holgura Ini / Fin = inicio y fin más temprano (h) · H = holgura (h)

La ruta crítica es la secuencia más larga de funcionalidades dependientes: cualquier retraso en ellas retrasa la épica. Como un solo desarrollador construye la épica, su ventana real es de **21 h**; las funcionalidades con holgura podrían hacerse en paralelo si otro desarrollador se libera.

Supuestos	El ticket y su tipo existen (EP-ATC-01, listo el lun 26-oct); Legal valida el formato del asiento y los textos de la respuesta antes del lun 26-oct.
Restricciones	Plazo legal 15 + 15 días hábiles, prórroga comunicada antes del vencimiento (RN-SVC-009); la empresa del asiento es inmutable (RN-SVC-013).
Dependencias y riesgos	DEP-04 calendario · DEP-05 validación legal · DEP-06 repositorio S3/GLI · R-03 plazo legal en transición
Criterios de éxito / salida	0 respuestas fuera de plazo y 0 huérfanos durante 3 meses seguidos, y una auditoría legal interna sin observaciones. Indicadores: Reclamos respondidos fuera de plazo (RNF-CUM-006): 0; Tickets QUEJA/RECLAMO sin asiento (huérfanos): 0; Documentos probatorios sin checksum (RNF-CUM-007): 0.

4 APROBACIONES

Rol	Nombre	Fecha	Firma / visto bueno
Dueño de Producto (PO)	Eddie Huamaní	16-oct-2026	
Patrocinador			
Líder técnico			

ÉPICA

Contexto · Objetivos · Alcance

ID ÉPICA EP-ATC-04	NOMBRE Gate legal Eje 3 y Mesa de Casos sensibles	PRODUCTO Plataforma ATC (DOM-SVC-001)
DUEÑO DE PRODUCTO (PO) Eddie Huamaní	PATROCINADOR Gerencia Legal / Dirección UX (por confirmar)	PRIORIDAD Alta (MoSCoW: Debe)
HORIZONTE mar 27-oct → lun 02-nov 2026 · Dev 2 · 32 h	ESTADO Refinamiento	FECHA / VERSIÓN 16-oct-2026 · v1.3

Procesos del requerimiento cubiertos: **PROC-SVC-009 · 010 · 011** · Tipo: **Épica de valor de negocio**

1 CONTEXTO

Problema u oportunidad	Casos con carta notarial, INDECOPI, abogado o prensa se atienden en Eje 1 o Eje 2 sin Legal. Los casos sensibles llegan por 5 líneas distintas, sin código único, sin matriz de riesgo y sin escalamiento formal.
Usuarios / segmentos	Mesa de Casos (SGD), Especialista Legal Senior, gestores de tickets telefónicos y gestores de postventa, Comité de Asistentes y Directorio.
Evidencia	Reglas RN-SVC-014…024 (gates no compensables); RNF-CUM-015 (IGDC); dolor 7 del AS-IS (conflictos resueltos sin Legal).
Alineamiento estratégico	Reducir la exposición legal y reputacional y medir la gestión de casos con el IGDC.

2 OBJETIVOS

Objetivo de negocio	El 100 % de los tickets con señal de conflicto llega a Eje 3 con el paquete mínimo completo, y ningún caso sensible vence su SLA de línea sin escalar, desde el pase a producción.
Objetivo del usuario	Legal recibe casos completos y confirmados; el cliente en conflicto es atendido por la instancia correcta sin repetir su historia.

3 ALCANCE

EN ALCANCE (IN)	FUERA DE ALCANCE (OUT)
· Gate que bloquea resolver en Eje 1/2 un ticket con señal de conflicto · Paquete mínimo de handoff con confirmación de recepción · Nota de estado emocional sin juicios de valor · Registro multilínea con Código Único de Caso · Cargo previo vs. cargo de activación (inicio del SLA de línea) · Matriz objetiva de riesgo y recalibración · Escalamiento en cadena, validación de casos vinculados y cierre tipificado en 8 estados	· Gestión del expediente judicial o arbitral · Vocería y comunicación con prensa (solo aviso al Director UX) · Custodia de originales: vive en el Repositorio Legal GLI, no en la plataforma


Funcionalidades que componen la épica

ID funcionalidad	Nombre	Prioridad	Duración (horas) · fechas	Predecesora	Estado
FT-ATC-07	Gate de derivación a Eje 3 y handoff	Debe	9 h · mar 27-oct → mié 28-oct	—	Refinamiento
FT-ATC-08	Mesa SGD: recepción, activación y riesgo	Debe	11 h · mié 28-oct → jue 29-oct	FT-ATC-07	Refinamiento
FT-ATC-09	Escalamiento, vinculación y cierre tipificado	Debe	12 h · jue 29-oct → lun 02-nov	FT-ATC-08	Refinamiento

Predecesora = funcionalidad que debe terminar antes de iniciar esta («—» si no tiene). Duración en horas de desarrollo asistido por IA (estimación del PO, confirmada por el equipo en el cierre funcional del 19-oct); días de 7 h.

Ruta crítica de la épica (generada según la tabla anterior)

Ruta crítica: FT-ATC-07 > FT-ATC-08 > FT-ATC-09 — **Duración total (ruta lógica): 32 h**



Actividad crítica (holgura 0) · Con holgura · Ini / Fin = inicio y fin más temprano (h) · H = holgura (h)

La ruta crítica es la secuencia más larga de funcionalidades dependientes: cualquier retraso en ellas retrasa la épica. Como un solo desarrollador construye la épica, su ventana real es de **32 h**; las funcionalidades con holgura podrían hacerse en paralelo si otro desarrollador se libera.

Supuestos	La Mesa SGD entrega los plazos del SLA de cada línea y las ponderaciones de la matriz de riesgo (provisionales y parametrizables) antes del mié 28-oct.
Restricciones	Gates no compensables (RN-SVC-021, 022, 024). Custodia legal separada de la plataforma operativa (RN-SVC-020).
Dependencias y riesgos	DEP-01 SIGDA/TAXON · DEP-06 GLI · DEP-08 Cobranza · R-06 modelo de datos incompleto · R-08 ponderaciones provisionales
Criterios de éxito / salida	100 % de handoffs completos y 0 casos vencidos sin escalar durante 2 meses; IGDC ≥ 85 en el primer trimestre de operación. Indicadores: % de derivaciones a Eje 3 con paquete mínimo 6/6: 100 %; Casos sensibles vencidos sin escalamiento: 0; IGDC = CASOS·0,60 + CUSTODIA·0,40 (RNF-CUM-015): ≥ 85.

4 APROBACIONES

Rol	Nombre	Fecha	Firma / visto bueno
Dueño de Producto (PO)	Eddie Huamaní	16-oct-2026	
Patrocinador			
Líder técnico			

ÉPICA

Contexto · Objetivos · Alcance

ID ÉPICA EP-ATC-05	NOMBRE Postventa: reclamos de garantía	PRODUCTO Plataforma ATC (DOM-SVC-001)
DUEÑO DE PRODUCTO (PO) Eddie Huamaní	PATROCINADOR Gerencia de Postventa (por confirmar)	PRIORIDAD Media (MoSCoW: Debería)
HORIZONTE jue 29-oct → vie 30-oct 2026 · Dev 1 · 12 h	ESTADO Refinamiento	FECHA / VERSIÓN 16-oct-2026 · v1.3

Procesos del requerimiento cubiertos: **PROC-SVC-013** · Tipo: **Épica de valor de negocio**

1 CONTEXTO

Problema u oportunidad	Los reclamos por defectos después de la entrega no se vinculan con el Acta de Entrega ni con el periodo de cobertura, y se resuelven sin inspección técnica documentada.
Usuarios / segmentos	Gestor de Postventa (Eje 2), clientes con Acta de Entrega formalizada y el área técnica que inspecciona.
Evidencia	PROC-SVC-013 y RN-SVC-027 «la garantía siempre cuelga de una entrega y está vigente por cobertura».
Alineamiento estratégico	Mejorar la experiencia postventa, componente POS del NPS-C (35 %).

2 OBJETIVOS

Objetivo de negocio	Resolver el 100 % de los reclamos de garantía con inspección documentada y rechazar automáticamente los que están fuera de cobertura, desde el pase a producción.
Objetivo del usuario	El propietario sabe si su reclamo procede, cuándo lo inspeccionan y cómo se resolvió.

3 ALCANCE

EN ALCANCE (IN)	FUERA DE ALCANCE (OUT)
· Registro del reclamo tipificado (estructural, impermeabilización, acabados, instalaciones) vinculado al Acta de Entrega · Validación de vigencia contra el periodo de cobertura · Inspección técnica con evidencia y resolución (aprobado / rechazado / resuelto) · Escalamiento a Eje 3 y reincorporación contractual por adenda	· Gestión de contratistas y órdenes de trabajo de obra · Compras y almacén de materiales · Cálculo de costos de reparación


Funcionalidades que componen la épica

ID funcionalidad	Nombre	Prioridad	Duración (horas) · fechas	Predecesora	Estado
FT-ATC-10	Reclamos de garantía postventa	Debería	12 h · jue 29-oct → vie 30-oct	—	Refinamiento

Predecesora = funcionalidad que debe terminar antes de iniciar esta («—» si no tiene). Duración en horas de desarrollo asistido por IA (estimación del PO, confirmada por el equipo en el cierre funcional del 19-oct); días de 7 h.

Ruta crítica de la épica (generada según la tabla anterior)

Ruta crítica: FT-ATC-10 **Duración total (ruta lógica): 12 h**



Actividad crítica (holgura 0) Con holgura Ini / Fin = inicio y fin más temprano (h) · H = holgura (h)

La ruta crítica es la secuencia más larga de funcionalidades dependientes: cualquier retraso en ellas retrasa la épica. Como un solo desarrollador construye la épica, su ventana real es de **12 h**; las funcionalidades con holgura podrían hacerse en paralelo si otro desarrollador se libera.

Supuestos	El dominio de Contratos expone CONTRACT_UNIT_HANDOVER y MAE_WARRANTY_COVERAGE_PERIOD por API.
Restricciones	Sin Acta de Entrega no hay reclamo de garantía (RN-SVC-027).
Dependencias y riesgos	DEP-07 Contratos y Activos · R-05 terceros
Criterios de éxito / salida	100 % de reclamos con inspección y 0 reclamos fuera de cobertura admitidos durante 2 meses. Indicadores: % de reclamos de garantía con inspección documentada: 100 %; Tiempo medio de resolución de garantía: Por definir con Postventa; Componente POS del NPS-C: +10 pts vs. LB.

4 APROBACIONES

Rol	Nombre	Fecha	Firma / visto bueno
Dueño de Producto (PO)	Eddie Huamaní	16-oct-2026	
Patrocinador			
Líder técnico			

ÉPICA

Contexto · Objetivos · Alcance

ID ÉPICA EP-ATC-06	NOMBRE Autogestión del cliente y trazabilidad (Mi Portal)	PRODUCTO Plataforma ATC (DOM-SVC-001)
DUEÑO DE PRODUCTO (PO) Eddie Huamaní	PATROCINADOR Gerencia de Experiencia del Cliente (por confirmar)	PRIORIDAD Alta (MoSCoW: Debe)
HORIZONTE vie 30-oct → lun 02-nov 2026 · Dev 4 · 9 h	ESTADO Refinamiento · redefinida en v1.3	FECHA / VERSIÓN 16-oct-2026 · v1.3

Procesos del requerimiento cubiertos: **PROC-SVC-001 · PROC-SVC-002** · Tipo: **Épica de valor de negocio**

1 CONTEXTO

Problema u oportunidad	El cliente solo puede abrir o seguir un caso llamando o escribiendo, y no sabe en qué estado está su solicitud. Eso genera llamadas repetidas de «¿cómo va mi caso?» y reclamos por falta de información.
Usuarios / segmentos	Clientes de las 11 razones sociales (propietarios y compradores con contrato), gestores de tickets que reciben los casos.
Evidencia	Decisión del PO del 16-oct-2026 (división por etapas): la EP-ATC-06 pasa de la integración con UrbeMind (Etapa 2) a la autogestión del cliente. RN-SVC-023 (cierre formal en Mi Portal) y la interacción «visible» del modelo (RF-SVC-005) ya lo anticipaban.
Alineamiento estratégico	Atender toda solicitud con compromiso de tiempo trazable (OBJ-SVC-001) y reducir el contacto repetido por seguimiento.

2 OBJETIVOS

Objetivo de negocio	Que el 30 % de los tickets nuevos se registre en Mi Portal y que bajen en 40 % las consultas de seguimiento por teléfono y WhatsApp en los 3 meses siguientes al pase.
Objetivo del usuario	El cliente registra su caso, ve en qué paso está y cuándo vence el plazo, responde lo que le piden y confirma la solución sin llamar.

3 ALCANCE

EN ALCANCE (IN)	FUERA DE ALCANCE (OUT)
· Registro de un ticket por el propio cliente, con tipo y subtipo guiados y adjuntos · Lista «Mis tickets» con número, estado, área y fecha de compromiso · Línea de tiempo del ticket (trazabilidad) con cada paso, fecha y responsable por área · Responder lo que pide el gestor, adjuntar documentos y confirmar o rechazar la solución · Avisos por correo y WhatsApp en cada cambio de estado, con enlace al ticket	· Registro en el Libro de Reclamaciones desde Mi Portal (sigue su propio formulario legal, EP-ATC-03) · Pagos, cronograma y estado de cuenta en Mi Portal (Cobranza) · App móvil nativa (Mi Portal es web adaptable a celular) · Inicio de sesión con NEXUS u otro proveedor de identidad (Etapa 2)


Funcionalidades que componen la épica

ID funcionalidad	Nombre	Prioridad	Duración (horas) · fechas	Predecesora	Estado
FT-ATC-24	Autogestión de tickets del cliente en Mi Portal	Debe	9 h · vie 30-oct → lun 02-nov	—	Refinamiento

Predecesora = funcionalidad que debe terminar antes de iniciar esta («—» si no tiene). Duración en horas de desarrollo asistido por IA (estimación del PO, confirmada por el equipo en el cierre funcional del 19-oct); días de 7 h.

Ruta crítica de la épica (generada según la tabla anterior)

Ruta crítica: FT-ATC-24 **Duración total (ruta lógica): 9 h**



Actividad crítica (holgura 0) Con holgura Ini / Fin = inicio y fin más temprano (h) · H = holgura (h)

La ruta crítica es la secuencia más larga de funcionalidades dependientes: cualquier retraso en ellas retrasa la épica. Como un solo desarrollador construye la épica, su ventana real es de **9 h**; las funcionalidades con holgura podrían hacerse en paralelo si otro desarrollador se libera.

Supuestos	El cliente tiene un correo o celular registrado en SIGDA/TAXON para recibir el código de acceso (DEP-01); los tipos y subtipos del flujo (HU-043) son la base del formulario.
Restricciones	El cliente solo ve sus tickets y las interacciones visibles (RN-SVC-044); Ley 29733 de datos personales; el reclamo legal sigue en el Libro de Reclamaciones.
Dependencias y riesgos	DEP-01 SIGDA/TAXON (contacto del cliente) · HU-043 flujos por tipo y subtipo · R-02 APIs externas
Criterios de éxito / salida	30 % de tickets nuevos registrados por el cliente y 60 % de cierres confirmados en Mi Portal durante el piloto. Indicadores: Tickets registrados por el cliente en Mi Portal: 30 %; Consultas de seguimiento por teléfono y WhatsApp: −40 %; Tickets cerrados con confirmación del cliente: 60 %.

4 APROBACIONES

Rol	Nombre	Fecha	Firma / visto bueno
Dueño de Producto (PO)	Eddie Huamaní	16-oct-2026	
Patrocinador			
Líder técnico			

ÉPICA

Contexto · Objetivos · Alcance

ID ÉPICA EP-ATC-07	NOMBRE Calidad de atención y Torre de Control CX	PRODUCTO Plataforma ATC (DOM-SVC-001)
DUEÑO DE PRODUCTO (PO) Eddie Huamaní	PATROCINADOR Dirección UX (por confirmar)	PRIORIDAD Media (MoSCoW: Debería)
HORIZONTE jue 29-oct → lun 02-nov 2026 · Dev 3 · 16 h	ESTADO Refinamiento	FECHA / VERSIÓN 16-oct-2026 · v1.3

Procesos del requerimiento cubiertos: **PROC-SVC-008 · 012** · Tipo: **Épica de valor de negocio**

1 CONTEXTO

Problema u oportunidad	No se mide la satisfacción al cerrar un caso y la jefatura no tiene visibilidad en tiempo real de SLA, NPS ni casos en riesgo: se entera cuando el problema ya escaló.
Usuarios / segmentos	Coordinador CX (Torre de Control), supervisores ATC, jefaturas, Comité de Asistentes y CDO.
Evidencia	NEC-SVC-006 «medir CSAT/CES por tipo, área y gestor de tickets»; RNF-INT-004, RNF-USA-001 (NPS-C), RNF-INT-007; dolor 8 del AS-IS.
Alineamiento estratégico	NPS-C como North Star corporativo de experiencia (RNF-USA-001).

2 OBJETIVOS

Objetivo de negocio	Disparar la encuesta en el 100 % de los tickets cerrados y emitir el informe diario de la Torre de Control desde el pase a producción.
Objetivo del usuario	El coordinador detecta un caso en riesgo antes de que venza y redistribuye la carga.

3 ALCANCE

EN ALCANCE (IN)	FUERA DE ALCANCE (OUT)
· Encuesta POST_TRANSACTION al cierre, con CSAT/CES por tipo, área y gestor de tickets · Tablero en tiempo real: tickets activos, SLA, NPS, derivaciones y casos en riesgo · Informe diario operativo e informe quincenal analítico · Auditoría quincenal de registros paralelos del dato de cliente	· Diseño de las preguntas de la encuesta (se reutiliza el fragmento 19 del KPI Engine) · BI corporativo fuera del dominio ATC


Funcionalidades que componen la épica

ID funcionalidad	Nombre	Prioridad	Duración (horas) · fechas	Predecesora	Estado
FT-ATC-13	Encuesta post-atención	Debe	3 h · jue 29-oct → jue 29-oct	—	Refinamiento
FT-ATC-14	Torre de Control CX	Debería	13 h · jue 29-oct → lun 02-nov	FT-ATC-13	Refinamiento

Predecesora = funcionalidad que debe terminar antes de iniciar esta («—» si no tiene). Duración en horas de desarrollo asistido por IA (estimación del PO, confirmada por el equipo en el cierre funcional del 19-oct); días de 7 h.

Ruta crítica de la épica (generada según la tabla anterior)

Ruta crítica: FT-ATC-13 > FT-ATC-14 **Duración total (ruta lógica): 16 h**



Actividad crítica (holgura 0) Con holgura Ini / Fin = inicio y fin más temprano (h) · H = holgura (h)

La ruta crítica es la secuencia más larga de funcionalidades dependientes: cualquier retraso en ellas retrasa la épica. Como un solo desarrollador construye la épica, su ventana real es de **16 h**; las funcionalidades con holgura podrían hacerse en paralelo si otro desarrollador se libera.

Supuestos	El KPI Engine y SVY_SURVEY_RESPONSE están disponibles; las ponderaciones del NPS-C se calibran en el primer trimestre.
Restricciones	Puntero polimórfico, sin FK desde ATC hacia encuestas (RNF-INT-004).
Dependencias y riesgos	DEP-10 KPI Engine · R-08 ponderaciones provisionales · R-04 adopción
Criterios de éxito / salida	100 % de encuestas disparadas, informe diario emitido 20 días hábiles seguidos y NPS-C calibrado. Indicadores: % de tickets CLOSED con encuesta disparada (RNF-INT-004): 100 %; NPS-C (RNF-USA-001): Meta tras calibrar el 1.er trimestre; Casos corregidos antes del incumplimiento: ≥ 70 % de los marcados en riesgo.

4 APROBACIONES

Rol	Nombre	Fecha	Firma / visto bueno
Dueño de Producto (PO)	Eddie Huamaní	16-oct-2026	
Patrocinador			
Líder técnico			

ÉPICA

Contexto · Objetivos · Alcance

ID ÉPICA	NOMBRE	PRODUCTO
EP-ATC-08	EntregaFest: contención y derivación en vivo	Plataforma ATC (DOM-SVC-001)
DUEÑO DE PRODUCTO (PO)	**PATROCINADOR**	**PRIORIDAD**
Eddie Huamaní	Dirección UX (por confirmar)	Baja (MoSCoW: Podría)
HORIZONTE	**ESTADO**	**FECHA / VERSIÓN**
vie 30-oct → lun 02-nov 2026 · Dev 1 · 6 h	Refinamiento	16-oct-2026 · v1.3

Procesos del requerimiento cubiertos: **PROC-SVC-014** · Tipo: **Épica de valor de negocio**

1 CONTEXTO

Problema u oportunidad	En los eventos de entrega (EntregaFest) hay imputaciones públicas —estafa, fraude, abuso, delito— que se debaten en sala y no quedan registradas ni derivadas a Legal.
Usuarios / segmentos	Moderadores de evento, Coordinador CX, Especialista Legal Senior de la Estación 4 y propietarios asistentes.
Evidencia	RN-SVC-028…030 y RNF-REN-006 (post-mortem en ≤ 3 días hábiles).
Alineamiento estratégico	Componente EVT del NPS-C (20 %) y reducción del riesgo reputacional.

2 OBJETIVOS

Objetivo de negocio	Registrar y derivar a la Estación 4 el 100 % de los casos sensibles de cada EntregaFest, con post-mortem en ≤ 3 días hábiles.
Objetivo del usuario	El moderador tiene un guion y un registro rápido para cerrar el tema en sala sin debatirlo.

3 ALCANCE

EN ALCANCE (IN)	FUERA DE ALCANCE (OUT)
· Registro de la clasificación de riesgo verbal y de la secuencia de Frases Ancla 4-5-6 · Detección de palabras de riesgo muy alto y derivación inmediata a la Estación 4 · Registro con la etiqueta estándar «Atención especial — derivación a Legal»	· Logística y agenda del evento · Guion completo del moderador (lo mantiene Dirección UX) · Grabación o transcripción automática de audio

Funcionalidades que componen la épica

ID funcionalidad	Nombre	Prioridad	Duración (horas) · fechas	Predecesora	Estado
FT-ATC-15	EntregaFest: contención en vivo	Podría	6 h · vie 30-oct → lun 02-nov	—	Refinamiento

Predecesora = funcionalidad que debe terminar antes de iniciar esta («—» si no tiene). Duración en horas de desarrollo asistido por IA (estimación del PO, confirmada por el equipo en el cierre funcional del 19-oct); días de 7 h.

Ruta crítica de la épica (generada según la tabla anterior)

Ruta crítica: FT-ATC-15 **Duración total (ruta lógica): 6 h**



Actividad crítica (holgura 0) Con holgura Ini / Fin = inicio y fin más temprano (h) · H = holgura (h)

La ruta crítica es la secuencia más larga de funcionalidades dependientes: cualquier retraso en ellas retrasa la épica. Como un solo desarrollador construye la épica, su ventana real es de **6 h**; las funcionalidades con holgura podrían hacerse en paralelo si otro desarrollador se libera.

Supuestos	Los eventos cuentan con tablet y conectividad; la Estación 4 opera con un especialista legal.
Restricciones	Los casos sensibles no se debaten en sala (RN-SVC-028).
Dependencias y riesgos	EP-ATC-04 (gate legal) · R-04 adopción
Criterios de éxito / salida	100 % de derivaciones y post-mortems a tiempo en 3 eventos seguidos. Indicadores: % de casos sensibles derivados a la Estación 4: 100 %; % de eventos con post-mortem a tiempo (RNF-REN-006): 100 %.

4 APROBACIONES

Rol	Nombre	Fecha	Firma / visto bueno
Dueño de Producto (PO)	Eddie Huamaní	16-oct-2026	
Patrocinador			
Líder técnico			

ÉPICA

Contexto · Objetivos · Alcance

ID ÉPICA EP-ATC-09	NOMBRE Bandeja orquestadora y asistencia al gestor	PRODUCTO Plataforma ATC (DOM-SVC-001)
DUEÑO DE PRODUCTO (PO) Eddie Huamaní	PATROCINADOR Gerencia de Experiencia del Cliente (por confirmar)	PRIORIDAD Alta (MoSCoW: Debe)
HORIZONTE mié 21-oct → jue 29-oct 2026 · Dev 3 · 44 h	ESTADO Refinamiento	FECHA / VERSIÓN 16-oct-2026 · v1.3

Procesos del requerimiento cubiertos: **PROC-SVC-017 · 018 · 020** · Tipo: **Épica habilitadora**

1 CONTEXTO

Problema u oportunidad	Cada gestor de tickets trabaja con su propia lista y decide el orden a criterio; no hay flujos por área, los urgentes no se distinguen y la carga se reparte de forma desigual. El gestor nuevo no tiene una guía de cómo resolver cada tipo de ticket.
Usuarios / segmentos	Gestores de tickets (antes «agentes» u «operadores ATC»), supervisores y líderes de área, y el administrador funcional que configura los flujos.
Evidencia	Feedback de la presentación (oct-2026), ítems 6, 7, 8, 10, 11, 13, 15 y 18; NEC-SVC-009 «repartir la carga y priorizar lo urgente sin perder el SLA»; reglas RN-SVC-031…035.
Alineamiento estratégico	Atender toda solicitud con compromiso de tiempo trazable (OBJ-SVC-001) con un equipo balanceado y medido a diario.

2 OBJETIVOS

Objetivo de negocio	Reducir a 0 los tickets sin responsable por más de 1 día hábil y mantener la diferencia de carga entre gestores del mismo área por debajo del 20 % durante el piloto.
Objetivo del usuario	El gestor de tickets ve en una sola bandeja qué atender primero, cómo resolverlo y su avance del día; su líder se entera de cada asignación.

3 ALCANCE

EN ALCANCE (IN)	FUERA DE ALCANCE (OUT)
· Flujos de trabajo configurables por área y tipo, sin desarrollo · Bandeja única que ordena por rayo, SLA y prioridad, y asigna según el flujo · Marca de prioridad «rayo» controlada por el líder · Reasignación automática al gestor con menos carga · Guía de solución por tipo de ticket y retroalimentación de IA al cerrar · Tablero de avance diario y correo de asignación con copia al líder · Visor del proceso 3D de la operación en vivo (FT-ATC-25)	· Gestión de turnos y vacaciones (se consume el estado de disponibilidad) · IA que responde sola al cliente (la IA solo sugiere, RN-SVC-032) · Evaluación de desempeño o bonos


Funcionalidades que componen la épica

ID funcionalidad	Nombre	Prioridad	Duración (horas) · fechas	Predecesora	Estado
FT-ATC-18	Bandeja orquestadora y flujos por área	Debe	19 h · mié 21-oct → vie 23-oct	—	Refinamiento
FT-ATC-25	Visor del proceso 3D (operación en vivo)	Debe	10 h · vie 23-oct → mar 27-oct	FT-ATC-18	Refinamiento
FT-ATC-19	Asistencia al gestor: guía e IA	Debería	9 h · mar 27-oct → mié 28-oct	—	Refinamiento
FT-ATC-21	Productividad y notificaciones del gestor	Debería	6 h · mié 28-oct → jue 29-oct	FT-ATC-18	Refinamiento

Predecesora = funcionalidad que debe terminar antes de iniciar esta («—» si no tiene). Duración en horas de desarrollo asistido por IA (estimación del PO, confirmada por el equipo en el cierre funcional del 19-oct); días de 7 h.

Ruta crítica de la épica (generada según la tabla anterior)

Ruta crítica: FT-ATC-18 > FT-ATC-25 **Duración total (ruta lógica): 29 h**



Actividad crítica (holgura 0) Con holgura

Ini / Fin = inicio y fin más temprano (h) · H = holgura (h)

La ruta crítica es la secuencia más larga de funcionalidades dependientes: cualquier retraso en ellas retrasa la épica. Como un solo desarrollador construye la épica, su ventana real es de **44 h**; las funcionalidades con holgura podrían hacerse en paralelo si otro desarrollador se libera.

Supuestos	El modelo SVC_TICKET y la bitácora de asignación de EP-ATC-02 están disponibles; TI aprueba un proveedor de IA antes del 21-oct (DEP-14), día en que inicia la asistencia con IA.
Restricciones	IA asesora: ninguna respuesta al cliente sin acción del gestor y sin datos personales hacia modelos externos (RN-SVC-032, RNF-SEC-009). Rayo ≤ 10 % de la bandeja del área (RN-SVC-031).
Dependencias y riesgos	DEP-02 maestro local de líderes · DEP-14 proveedor de IA · R-01 capacidad · R-04 código generado con IA
Criterios de éxito / salida	0 tickets huérfanos y carga balanceada durante el piloto; 100 % de asignaciones notificadas al gestor y a su líder. Indicadores: Tickets sin responsable > 1 día hábil: 0; Diferencia de carga entre gestores del mismo área: ≤ 20 %; % de cierres que siguieron la guía de solución: ≥ 80 %.

4 APROBACIONES

Rol	Nombre	Fecha	Firma / visto bueno
Dueño de Producto (PO)	Eddie Huamaní	16-oct-2026	
Patrocinador			
Líder técnico			

ÉPICA

Contexto · Objetivos · Alcance

ID ÉPICA EP-ATC-10	NOMBRE Consulta 360 e integraciones operativas	PRODUCTO Plataforma ATC (DOM-SVC-001)
DUEÑO DE PRODUCTO (PO) Eddie Huamaní	PATROCINADOR Gerencia de TI · Gerencia Legal (por confirmar)	PRIORIDAD Alta (MoSCoW: Debe)
HORIZONTE mié 21-oct → mié 28-oct 2026 · Dev 4 · 36 h	ESTADO Refinamiento	FECHA / VERSIÓN 16-oct-2026 · v1.3

Procesos del requerimiento cubiertos: **PROC-SVC-015 · 016 · 019** · Tipo: **Épica habilitadora**

1 CONTEXTO

Problema u oportunidad	Para atender, el gestor de tickets consulta 3 o 4 sistemas (SIGDA/TAXON, Cobranza, correo, carpetas) y la plataforma telefónica no está conectada al ticket. Los casos de Legal se siguen fuera del sistema y un reclamo puede escalar a denuncia sin que nadie mida su costo.
Usuarios / segmentos	Gestores de tickets y operadores del call center, el equipo de Legal (responsable: Rosario) y el Coordinador CX.
Evidencia	Feedback de la presentación, ítems 2, 5, 9, 12, 14, 16, 17 y 19; NEC-SVC-007 «resolver en el primer contacto» y NEC-SVC-008 «evitar que un reclamo escale a denuncia».
Alineamiento estratégico	Cumplir el Libro de Reclamaciones sin exposición ante INDECOPI (OBJ-SVC-002) y atender en el primer contacto (OBJ-SVC-001).

2 OBJETIVOS

Objetivo de negocio	Ningún reclamo del piloto llega a denuncia y el 70 % de las consultas se resuelve en el primer contacto, en los 3 meses siguientes al pase a producción.
Objetivo del usuario	El gestor encuentra al cliente en segundos, ve sus lotes, cuotas, correos y documentos sin salir del ticket y lo llama con un clic.

3 ALCANCE

EN ALCANCE (IN)	FUERA DE ALCANCE (OUT)
· Sincronización con la herramienta de Legal y exposición económica por riesgo de denuncia · Integración con la plataforma del call center (screen pop, registro de llamada, click-to-call) · Motor de búsqueda del cliente y consulta 360 (lotes, cuotas, correos, documentos) · Excepciones de consulta (cliente no encontrado, sistema caído) · Reutilización del motor de consultas de José y búsqueda semántica en documentos	· Copia del maestro de clientes (se consulta, RN-SVC-026) · Gestión del expediente judicial · Reemplazo de la plataforma de call center


Funcionalidades que componen la épica

ID funcionalidad	Nombre	Prioridad	Duración (horas) · fechas	Predecesora	Estado
FT-ATC-20	Búsqueda y consulta 360 del cliente	Debe	22 h · mié 21-oct → lun 26-oct	—	Refinamiento
FT-ATC-17	Integración con la plataforma del call center	Debe	5 h · lun 26-oct → lun 26-oct	FT-ATC-20	Refinamiento
FT-ATC-16	Integración con Legal y prevención de denuncias	Debe	9 h · lun 26-oct → mié 28-oct	—	Refinamiento

Predecesora = funcionalidad que debe terminar antes de iniciar esta («—» si no tiene). Duración en horas de desarrollo asistido por IA (estimación del PO, confirmada por el equipo en el cierre funcional del 19-oct); días de 7 h.

Ruta crítica de la épica (generada según la tabla anterior)

Ruta crítica: FT-ATC-20 > FT-ATC-17 **Duración total (ruta lógica): 27 h**



Actividad crítica (holgura 0) Con holgura Ini / Fin = inicio y fin más temprano (h) · H = holgura (h)

La ruta crítica es la secuencia más larga de funcionalidades dependientes: cualquier retraso en ellas retrasa la épica. Como un solo desarrollador construye la épica, su ventana real es de **36 h**; las funcionalidades con holgura podrían hacerse en paralelo si otro desarrollador se libera.

Supuestos	Las integraciones se construyen contra contratos de interfaz y simuladores; la conexión real se activa cuando cada sistema externo entregue su API (DEP-01, 12, 13, 15).
Restricciones	Ley 29733: la búsqueda respeta los permisos del sistema de origen (RN-SVC-036). La tasa del 8 % es referencial hasta que Legal la valide (RN-SVC-034).
Dependencias y riesgos	DEP-01 SIGDA/TAXON · DEP-11 call center · DEP-12 herramienta de Legal · DEP-13 motor de José · R-02 terceros
Criterios de éxito / salida	Integraciones funcionando con simuladores al 29-oct y en real dentro del mes siguiente; 0 accesos indebidos en la búsqueda. Indicadores: Reclamos que escalan a denuncia o INDECOPI: 0; Resolución en el primer contacto: ≥ 70 %; Tiempo de búsqueda del cliente (RNF-REN-007): p95 ≤ 2 s.

4 APROBACIONES

Rol	Nombre	Fecha	Firma / visto bueno
Dueño de Producto (PO)	Eddie Huamaní	16-oct-2026	
Patrocinador			
Líder técnico			

ÉPICA

Contexto · Objetivos · Alcance

ID ÉPICA EP-ATC-11	NOMBRE Resolución por morosidad y formularios simples	PRODUCTO Plataforma ATC (DOM-SVC-001)
DUEÑO DE PRODUCTO (PO) Eddie Huamaní	PATROCINADOR Gerencia de Cobranza · Gerencia Comercial (por confirmar)	PRIORIDAD Alta (MoSCoW: Debe)
HORIZONTE mié 28-oct → vie 30-oct 2026 · Dev 4 · 17 h	ESTADO Refinamiento	FECHA / VERSIÓN 16-oct-2026 · v1.3

Procesos del requerimiento cubiertos: **PROC-SVC-021 · 022** · Tipo: **Épica de valor de negocio**

1 CONTEXTO

Problema u oportunidad	La resolución de contratos con 3 meses impagos depende de seguimiento manual, sin aviso uniforme al cliente ni al responsable del proyecto. Los ingresos de personas al proyecto y las reservas de bus del Entrega Fest se anotan en papel o listas.
Usuarios / segmentos	Cobranza, Legal, responsables de proyecto y sus supervisores, personal de control de acceso, clientes convocados al Entrega Fest.
Evidencia	2.ª reunión con el área usuaria (oct-2026), ítems 1, 2, 3, 5 y 6; NEC-SVC-010 y NEC-SVC-011; reglas RN-SVC-037…042.
Alineamiento estratégico	Atender toda solicitud con trazabilidad (OBJ-SVC-001) y reducir la cartera morosa con aviso oportuno.

2 OBJETIVOS

Objetivo de negocio	El 100 % de los contratos con 3 meses impagos tiene caso, alerta al cliente y carta al proyecto en 24 h, y el 100 % de ingresos al proyecto queda registrado, desde el piloto.
Objetivo del usuario	El cliente moroso recibe aviso antes de la resolución; el responsable del proyecto se entera a tiempo; el personal de campo registra con un formulario de 1 minuto.

3 ALCANCE

EN ALCANCE (IN)	FUERA DE ALCANCE (OUT)
· Caso de resolución automático por 3 meses impagos, derivado a Cobranza y Legal · Alerta de cancelación del servicio al cliente, en paralelo y con constancia · Carta de alerta al responsable del proyecto con copia al supervisor · Formulario simple de ingreso al proyecto que crea ticket · Reserva de cupos de bus del Entrega Fest con aforo y lista de espera	· Redacción legal de la resolución contractual y carta notarial (Legal) · Cobro o refinanciamiento de la deuda (Cobranza) · Contratación del proveedor de buses


Funcionalidades que componen la épica

ID funcionalidad	Nombre	Prioridad	Duración (horas) · fechas	Predecesora	Estado
FT-ATC-22	Resolución de contrato por morosidad	Debe	10 h · mié 28-oct → jue 29-oct	—	Refinamiento
FT-ATC-23	Formularios simples: ingreso al proyecto y Entrega Fest	Debería	7 h · jue 29-oct → vie 30-oct	—	Refinamiento

Predecesora = funcionalidad que debe terminar antes de iniciar esta («—» si no tiene). Duración en horas de desarrollo asistido por IA (estimación del PO, confirmada por el equipo en el cierre funcional del 19-oct); días de 7 h.

Ruta crítica de la épica (generada según la tabla anterior)

Ruta crítica: FT-ATC-22 **Duración total (ruta lógica): 10 h**



Actividad crítica (holgura 0) Con holgura Ini / Fin = inicio y fin más temprano (h) · H = holgura (h)

La ruta crítica es la secuencia más larga de funcionalidades dependientes: cualquier retraso en ellas retrasa la épica. Como un solo desarrollador construye la épica, su ventana real es de **17 h**; las funcionalidades con holgura podrían hacerse en paralelo si otro desarrollador se libera.

Supuestos	Cobranza entrega el estado de cuotas vencidas por contrato con desfase ≤ 24 h (DEP-08); existe un maestro de responsables de proyecto y supervisores (DEP-15).
Restricciones	La causal y los textos se validan con Legal antes del pase a producción (RN-SVC-037); si hay un reclamo abierto, la resolución se suspende hasta responderlo (propuesta del PO, a validar).
Dependencias y riesgos	DEP-08 Cobranza · DEP-15 maestro de responsables de proyecto · DEP-05 validación legal · R-06 alcance ambiguo
Criterios de éxito / salida	100 % de casos con alerta y carta en 24 h durante el piloto y 0 resoluciones sin aviso previo. Indicadores: Casos de resolución con alerta y carta en ≤ 24 h: 100 %; Contratos regularizados tras la alerta: Línea base en el piloto; Ingresos al proyecto con ticket: 100 %.

4 APROBACIONES

Rol	Nombre	Fecha	Firma / visto bueno
Dueño de Producto (PO)	Eddie Huamaní	16-oct-2026	
Patrocinador			
Líder técnico			